



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Куйбышев
Новосибирская область

06.10.2023 № 831

Об утверждении «Дорожной карты» (плана мероприятий) по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области

В целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, в соответствии с приказом министерства образования Новосибирской области от 11.09.2023 № 1986/1 «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области», администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Дорожную карту» (план мероприятий) по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области (Приложение).

2. Управлению образования администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области (Е.М.Карташева) обеспечить выполнение мероприятий утверждённой «Дорожной карты».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области Н.В.Колганову.

Глава Куйбышевского муниципального
района Новосибирской области



О.В.Караваев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Куйбышевского муниципального
района Новосибирской области
от 06.10.2023 № 831

**План мероприятий (Дорожная карта) по сопровождению общеобразовательных организаций
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Куйбышевском муниципальном районе
Новосибирской области**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.	Актуализация списка школ – участников Проекта	сентябрь 2023	управление образования	Утвержден список школ – участников Проекта
2.	Разработка и утверждение муниципальной Дорожной карты по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта	октябрь 2023	управление образования, МКУ ДПО ИМЦ	Утвержденная Дорожная карта
3.	Участие школ-участников Проекта в промежуточной самодиагностике для общеобразовательных организаций Новосибирской области	сентябрь 2023	управление образования, ОО	Проведена самодиагностика
4.	Анализ результатов промежуточной самодиагностики школ-участников Проекта - собеседование с управленческими командами школ-	октябрь 2023 года	муниципальный координатор, руководители ОО	Подготовлена аналитическая справка

	участников Проекта			
5.	Проведение совещаний рабочей группы по координации реализации Проекта в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области	по мере необходимости	управление образования, МКУ ДПО ИМЦ, руководители ОО	План совещаний, резолюции по итогам совещаний
6.	Повышение квалификации по ДПП ПК «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» для школьных команд	до 1 января 2024 года	руководители ОО	Обучение прошли все школьные команды, в школах которых реализуется проект «Школа Минпросвещения России»
7.	Реализация индивидуальных маршрутов для педагогических и управленческих кадров школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России»	до 1 января 2024 года	руководители ОО	Разработаны и реализованы индивидуальные образовательные маршруты
8.	Прохождение общеобразовательными организациями процедуры автоматизированной самодиагностики на портале федерального оператора	согласно графику федерального оператора	управление образования, МКУ ДПО ИМЦ, руководители ОО	Организовано прохождение процедуры автоматизированной самодиагностики общеобразовательными организациями на портале федерального оператора
9.	Участие в совещаниях по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников проекта, проводимых НИПКиПРО	ежеквартально	управление образования, МКУ ДПО ИМЦ, руководители ОО	Участие в совещаниях согласно плану-графику вебинаров, информационных писем

10.	Анализ результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	декабрь 2023 – январь 2024	управление образования	Подготовлена аналитическая справка
-----	---	----------------------------	------------------------	------------------------------------

Список применяемых сокращений:

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации;

МКУ ДПО ИМЦ – муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр»;

ОО – общеобразовательные организации;

Управление образования - управление образования администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.