



АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Куйбышев
Новосибирская область

от 22.01.2020 № 32-р

О реализации мероприятий по созданию в 2020 году новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образования» в Куйбышевском районе

В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 24.09.2019 №393-рп «О реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в Новосибирской области», в целях создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях, расположенных на территории Куйбышевского района, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей (далее – новые места ДОД):

1. Утвердить прилагаемые:

1) перечень новых мест ДОД, создаваемых в 2020 году (далее - Перечень) в соответствии с приложением 1;

2) план-график создания новых мест ДОД в 2020 году (далее – План-график) в соответствии с приложением 2;


3) медиаплан информационного сопровождения создания новых мест ДОД в 2020 году (далее - Медиаплан) в соответствии с приложением 3.

2. Управлению образования администрации Куйбышевского района (Орлова Л.В.), Муниципальному казённому учреждению дополнительного профессионального образования Куйбышевского района «Информационный учебно-методический центр» (Карташева Е.М.) (далее – МКУ ДПО ИМЦ), Муниципальному казённому учреждению Куйбышевского района «Центр обеспечения Куйбышевского района» (Сальник А.П.) (далее – МКУ «Центр обеспечения Куйбышевского района»), Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Куйбышевского района – Дому детского творчества (Илющенко Л.Л.) (далее – Куйбышевский ДДТ), Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Куйбышевского района – станции юных техников (Соловьев А.А.) (далее – МБУ ДО – СЮТ) обеспечить реализацию мероприятий Плана-графика и Медиаплана.

3. Куйбышевскому ДДТ (Илющенко Л.Л.), МБУ ДО – СЮТ (Соловьев А.А.) организовать работу по созданию новых мест ДОД в 2020 году согласно Перечню.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Первого заместителя главы администрации Куйбышевского района Н.В.Колганову.

Глава Куйбышевского района



О.В. Карavaев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации
Куйбышевского района
от 22.01.2020 № 32-р

ПЕРЕЧЕНЬ

новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях, расположенных на территории Куйбышевского района, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, создаваемых в 2020 году

№ п/п	Количество мест	Наименование организации	Направленность мест
1.	140	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Куйбышевского района – станция юных техников	Техническая
2.	100	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского творчества	Техническая
3.	60	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Куйбышевского района – Дом детского творчества	Физкультурно-спортивная

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению администрации
Куйбышевского района
от 22.01.2020 № 32-р

ПЛАН-ГРАФИК

создания новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места ДОД) в образовательных организациях, расположенных на территории Куйбышевского района, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, в 2020 году

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата окончания	Результат	Ответственный за исполнение
1.	Утверждение плана-графика создания новых мест ДОД в подведомственных ОО	20.01.2020	24.01.2020	Распоряжение администрации Куйбышевского района	УО
2.	Приведение помещений, в которых создаются новые места ДОД в соответствии с требованиями, предъявляемые к организациям дополнительного образования детей (СанПин 2.4.43172-14, СП 59.13330.2012 и СП 138.13330.2012)	01.01.2020	01.08.2020	Акт приёмки	УО, МКУ «Центр обеспечения Куйбышевского района», ОО
3.	Подготовка перечня объекта закупок	23.01.2020	28.01.2020	Предоставление в отдел закупок перечня объекта закупок с описанием	ОО
4.	Объявления закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест	29.01.2020	01.05.2020	Извещение о проведении закупок, заключение контрактов	МКУ «Центр обеспечения Куйбышевского района», ОО
5.	Доставка и налаживание оборудования и средств обучения	25.05.2020	01.08.2020	Товарные накладные, акты приёмки работ	ОО
6.	Получение лицензии на образовательную деятельность по	01.02.2020	01.08.2020	Лицензия на реализацию образовательны	ОО

	реализации образовательных программ на созданных новых местах ДОД (при необходимости)			х программ дополнительного образования детей	
7.	Организация переподготовки, повышения квалификации педагогических работников, в том числе наставников без педагогического образования, закрепленных за новыми местами ДОД, по программам (курсам, модулям), реализуемым на новых местах ДОД	01.02.2020	01.08.2020, далее ежегодно	Получение документов, подтверждающих прохождение переподготовки, повышения квалификации	МКУ ДПО ИМЦ, ОО
8.	Разработка и утверждение программ дополнительного образования детей (при необходимости)	09.01.2020	01.05.2020	Локальные нормативные акты ОО	ОО
9.	Организация участия в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности обучающихся на новых местах ДОД	01.10.2020	31.12.2020, далее ежегодно	Аналитический отчет	ОО, УО, МКУ ДПО ИМЦ
10.	Реализация медиаплана информационного сопровождения создания новых мест ДОД	01.03.2020	01.12.2020, далее ежегодно	Статьи, новости, репортажи и т.п.	ОО, УО
11.	Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на	01.05.2020	01.09.2020	Локальные нормативные акты ОО	ОО

	новых местах ДОД				
12.	Проведение мониторинга оснащенности средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	01.08.2020	31.08.2020, далее ежегодно	Итоги мониторинга, аналитический отчёт	УО, МКУ «Центр обеспечения Куйбышевского района»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к распоряжению администрации
Куйбышевского района
от 22.01.2020 № 32-р

МЕДИАПЛАН

информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях, расположенных на территории Куйбышевского района, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 2020 году

№п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации мероприятия. Пресс-конференция.	телевидение и радио	март 2020	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в Куйбышевском районе по созданию новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места)	новости, интервью
		печатные СМИ			статьи, новости
		Сетевые СМИ и интернет-ресурсы			новости, анонсы
		Социальные сети			новости, фоторепортажи
2.	Презентация новых мест для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	телевидение и радио	апрель-май 2020	подготовленные материалы	новости, интервью
		печатные СМИ			статьи, новости
		сетевые СМИ и интернет-ресурсы			новости, анонсы
		социальные сети			новости, фоторепортажи

3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников, закрепленных за новыми местами	сетевые СМИ и интернет-ресурсы	март-ноябрь 2020	Выпускается новость об участии педагогах в программах (курсах, модулях) на официальных сайтах МКУ ДПО ИМЦ, УО, ОО	новости, анонсы
		социальные сети			новости, фоторепортажи
4.	Начало доставки и налаживания оборудования и средств обучения	сетевые СМИ и интернет-ресурсы	май-август 2020	Публикация адресов площадок создания новых мест, фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	новости
		социальные сети			новости, фоторепортажи
5.	Старт набора детей на новые места, запуск рекламной кампании, запуск горячей линии по вопросам записи детей	телевидение и радио	апрель-август 2020	Онлайн реклама на официальных сайтах образовательных организаций, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	новости, интервью
		печатные СМИ			статьи, новости
		социальные сети			новости, анонсы, фоторепортажи
6.	Проведение ремонтных работ помещений, в которых создаются новые места (по необходимости)	телевидение и радио	июнь-август 2020	На официальных сайтах публикуется информация о статусе ремонтных и иных работ. Выходит обзорный репортаж по	новости, интервью
		печатные СМИ			статьи, новости
		социальные сети			новости, фоторепортажи

				итогам выезда на места	
7.	Общее информационное сопровождение новых мест	телевидение и радио	ноябрь-декабрь 2020	Выезд журналистов в ОО, где им показывают образовательный процесс. Знакомство с отзывами родителей и педагогов, публикациями статистики. Возможное проведение опроса общественного мнения.	новости
		печатные СМИ			новости, интервью
		сетевые СМИ и интернет-ресурсы			статьи, новости
		социальные сети			новости, анонсы