



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Куйбышев
Новосибирская область

21.10.2024 № 1015-р

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в 2024-2025 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 17.10.2024 № 1565 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области в 2024-2025 учебном году» и в целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в 2024-2025 учебном году.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в срок до 30.10.2024 сформировать планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году и разместить их на сайте общеобразовательной организации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления образования администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области Е.М.Карташеву.

Глава Куйбышевского муниципального района Новосибирской области



О.В.Караваев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Куйбышевского муниципального района
Новосибирской области
21.10.2024 г. № 1015-р

**План мероприятий («дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской
области в 2024-2025 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Подготовка анализа по итогам организации и проведения ГИА с учетом сентябрьского периода и направление в ОО: - Анализ работы УО по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в 2024 году; - Анализ работы УО по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в 2024 году	Сентябрь 2024	УО
2.	Обсуждение на совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	Октябрь 2024	УО, ОО
3.	Проведение совещания с руководителями ОУ по вопросу «Итоги организации и проведения ГИА на территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области в 2024 году и совершенствование подготовки к проведению ГИА в 2025 году»	Октябрь 2024	УО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация работы с учащимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании	Август, сентябрь-октябрь 2024	УО, ОО
2.	Организация работы муниципальных площадок по подготовке к ГИА-9, ГИА-11	Октябрь-апрель 2025	УО, ОО
3.	Проведение муниципальными методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом по подготовке выпускников к ГИА с привлечением специалистов учреждений профессионального образования.	В течение года	ИМЦ
4.	Включение вопросов профилактики школьной неуспеваемости в повестку заседаний в рамках деятельности предметных методических объединений	В течение года	ММО, ИМЦ
5.	Организация проведения мониторинговых исследований обученности учащихся 9-х и 11-х классов	В течение года	ОО, ИМЦ
6.	Предоставление дополнительных услуг детям, не успевающим по предметам и их родителям по вопросам предметного содержания	В течение года	ОО
7.	Формирование списков (учащиеся группы «риска» и учащиеся группы «потенциальных») и организация индивидуальной работы по подготовке к ГИА	Октябрь – ноябрь 2024	ОО
8.	Организация ВШК за качеством подготовки к ГИА	В течение года	ОО
9.	Участие в вебинарах для учителей школ «ЕГЭ- 2025, структура КИМ и особенности проведения»	Октябрь- декабрь 2024	УО, ОО
10.	Участие в вебинарах для учителей школ «ОГЭ- 2025, структура КИМ и особенности проведения»	Октябрь- декабрь 2024	УО, ОО
12.	Разработка программы повышения качества образования и результатов ГИА в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области	Октябрь 2024	УО, ИМЦ, ОО
3. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Приобретение расходных материалов для проведения ЕГЭ, ОГЭ	Март-апрель 2025	МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 10

2.	Приобретение средств для организации работы пунктов проведения экзаменов, задействованных в проведении государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах на 2025год	Март-апрель 2025	МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 10
4. Нормативно-правовое обеспечение			
1.	Расчет потребности канцтоваров для обеспечения проведения ГИА	Август 2024	УО
2.	Подготовка проектов постановлений, распоряжений, приказов, обеспечивающих проведение ГИА на территории Куйбышевского района	В течение учебного года	УО, ОО
3.	Подготовка аналитической справки по итогам проведения ГИА	Октябрь 2024	УО
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам , в том числе:		УО, ОО
	- прием заявлений на участие в: ГИА-9 ГИА-11	До 1 марта 2025 До 1 февраля 2025, Август 2025	
	- утверждение ППЭ для проведения ГИА	Ноябрь 2024, август 2025	
	- проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минпросвещения России	В соответствии с расписанием	
2.	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в УО и ОУ	Октябрь 2024	УО, ОО
3.	Назначение муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	Ноябрь 2024	УО
4.	Предоставление кандидатур уполномоченных представителей ГЭК, руководителей ППЭ	Ноябрь 2024	УО, ОО
5.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: выпускников ОО текущего	Октябрь-ноябрь 2024	УО, ОО

	учебного года, обучающихся и выпускников ОО среднего профессионального образования, выпускников прошлых лет, не прошедших ГИА в 2024 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов		
6.	Осуществление взаимодействия с Новосибирским филиалом ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн	В период проведения экзаменов	УО
7.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования:	По отдельному графику	УО, ОО
8.	сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов;	Ноябрь 2024	УО
	сведения о МОУО, ОО (включая закрытые образовательные организации (далее-ЗОО)), о выпускниках текущего года;	Ноябрь 2024	УО, ОО
	сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	Ноябрь 2024	УО, ОО
	сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2024	УО, ОО
	сведения об участниках проведения собеседования;	Январь 2025	УО, ОО
	сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;	Январь, февраль 2025	УО, ОО
	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей;	Февраль, май 2025	УО, ОО
	сведения об общественных наблюдателях;	не позднее, чем за 5 рабочих дней до экзамена	УО, ОО
	сведения о наличии допуска обучающегося к прохождению ГИА	в течение 2-х рабочих дней со дня принятия	УО, ОО

		решения ОО	
9.	Проведение итогового сочинения (изложения) на территории Куйбышевского района, в основной и дополнительный сроки	Декабрь 2024, февраль, апрель 2025	УО, ОО
10.	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	Февраль, март, апрель 2025	УО, ОО
11.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК Куйбышевского района, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	Январь, апрель 2025	НИМРО, УО
12.	Формирование списков составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА	Март, апрель 2025	УО, ОО
13.	Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей	Март, апрель 2025	УО, ОО
14.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	В период проведения ГИА	УО
15.	Сбор документов, подтверждающих право обучающихся на сдачу ГИА в досрочный период	До 1 февраля 2025 До 1 марта 2025	ВСОШ ОО
16.	Формирование списков обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ	Март, май 2025	УО
17.	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	Март-июнь 2025	УО, ОО
18.	Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	Март-июнь 2025	УО
19.	Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Новосибирской области, органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в Куйбышевском муниципальном районе	В период проведения ГИА	УО

	Новосибирской области в рамках их компетенции		
20.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ	Март, май, сентябрь 2025	УО
21.	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (ст. 13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий.	Март-июнь 2025, сентябрь 2025	УО, ОО
22.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минпросвещения Российской Федерации на этапе досрочного и основного периода государственной итоговой аттестации	Май-июль 2025	УО, ОО
6. Обеспечение объективности проведения ОГЭ и ЕГЭ			
1.	Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	Март-июнь 2025, август 2025	УО, ОО
2.	Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в досрочные, основные и дополнительные сроки проведения ГИА	Март-июнь 2025, август 2025	УО, ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА, включая формирование позитивного отношения к ОГЭ и ЕГЭ			
1.	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о графиках подготовки к ГИА по предметам	Сентябрь- октябрь 2024	ОО
2.	Поддержка в актуальном состоянии раздела «ГИА» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Управления образования администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области по информированию о процедурах проведения ГИА	В течение учебного года	УО
3.	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет через СМИ, Интернет по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году	В течение учебного года	УО, ОО
4.	Публикация на сайтах УО, ОО и СМИ следующей информации: 1) О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для	До 30.11.2024	УО, ОО

	<p>выпускников прошлых лет);</p> <p>2) О сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>3) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>4) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА</p>	<p>До 01.04.2025</p> <p>До 20.04.2025</p> <p>До 20.04.2025</p>	
5.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году.	В течение года	УО, ОО
6.	Организация участия в онлайн родительских собраниях для родителей (законных представителей) 9,11-х классов «ГИА-11 в 2025 году: что должны знать выпускники и их родители», «ГИА-9 в 2025 году: что должны знать выпускники и их родители»,	Ноябрь 2024	УО, ОО
7.	Организация участия в областном родительском онлайн собрании «Что должны знать выпускники и их родители о ГИА-11»	Май 2025	УО, ОО
8.	Организация и проведение инструктивного совещания с руководителями ППЭ, организаторами ГИА-9,11	Апрель 2025	УО
9.	<p>Информирование под подпись обучающихся, их родителей (законных представителей):</p> <p>1) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА;</p> <p>2) о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА;</p> <p>3) о ведении в ППЭ видеозаписи;</p> <p>4) о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;</p> <p>5) о времени и месте ознакомления с результатами ГИА;</p> <p>6) о результатах ГИА, полученных обучающимися</p>	<p>Ноябрь 2024</p> <p>До марта 2025</p> <p>Январь-февраль</p> <p>Январь-февраль</p> <p>Январь-февраль</p> <p>после утверждения ГЭК и передачи в</p>	ОО

		ОУ	
10.	Мониторинг за оформлением информационных стендов в ОУ по вопросам проведения ГИА в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	Январь-май 2025	УО
11.	Организация участия в областном родительском онлайн-собрании «Что должны знать выпускники и их родители о ГИА»	Май 2025	УО, ОО
12.	Организация участия в вебинарах для выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ОГЭ в 2025 году», для выпускников 11 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ЕГЭ в 2025 году».	Апрель-май 2025	УО, ОО
13.	Ознакомление учащихся с результатами после утверждения ГЭК и передачи в ОУ	После утверждения ГЭК и передачи в ОУ	УО, ОО
14.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам	Апрель, июнь, август 2025	УО, ОО
8. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Участие в семинаре для муниципальных координаторов по вопросам формирования региональной информационной системы ГИА-9 и ГИА-11	По графику НИМРО	УО
2.	Участие в семинаре для специалистов УО, ответственных за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11	По графику НИМРО	УО
3.	Обучение специалистов, руководителей ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области (в том числе по проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»)	Март-май 2025	УО
4.	Организация участия в вебинарах, организуемых специалистами НИМРО	По отдельному графику	УО
5.	Проведение инструктивного совещания с руководителями ППЭ	Апрель 2025	УО
6.	Проведение семинаров для организаторов ППЭ	Апрель-май 2025	ОО

7.	Участие в вебинаре для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА»	Май 2025	Руководители ППЭ
8.	Консультирование общественных наблюдателей	В течение учебного года	УО, ОО
9.	Организация содействия обучения работников ППЭ ГИА-11 на платформе дистанционного обучения	Март-апрель 2025	УО
9. Мониторинг организации и проведения ГИА			
1.	Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	В течение учебного года	УО
2.	Организация сопровождения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, проходящих обучение на дистанционной платформе	В течение года	УО
3.	Мониторинг выполнения образовательных программ, качества подготовки	Ноябрь 2024 Март 2025	УО
4.	Организация и мониторинг оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	Январь-май 2025	УО
5.	Внутриучрежденческий контроль: - организации работы с детьми, испытывающими трудности в обучении; - соответствия результатов внутренней и внешней оценки выпускников; - выполнения образовательных программ, качеством подготовки выпускников к ГИА; - посещения уроков, работы классных руководителей с обучающимися и их родителями.	В течение года	ОО

Перечень используемых сокращений

Сокращение	Расшифровка
УО	Управление образования администрации Куйбышевского района Новосибирской области
ОО	Общеобразовательные организации
НИМРО	Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»
РЦОИ	Региональный центр обработки информации Новосибирской области
РМО	Районные методические объединения
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзамена
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
КИМ	Контрольно-измерительные материалы
ОАО	Открытое акционерное общество
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия Новосибирской области
СМИ	Средства массовой информации